



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
Secretaria de Estado de Turismo - SETUR-ES

**Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)**

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

**Orçamento:** 1189901 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

**Órgão Gerente:** SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

**Órgão Cliente:** SETUR-ES

**Data Base:** Março/2022

**Plan. Objeto da Planilha**

1 SALDANHA DA GAMA: PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

LEGENDA

Célula - % Etapa

P1

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2

P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1

P2

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3

-----

P3 - Percentual previsto para a execução

V1

V1 - Valor previsto para a execução



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
Secretaria de Estado de Turismo - SETUR-ES

**Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)**

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1189901 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Órgão Cliente: SETUR-ES

Data Base: Março/2022

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 5.470,16	1,6966% 1,6966%	1,6966% 1,6966% 100% .....					
	02	MOVIMENTO DE TERRA 3.919,01	1,2155% 1,2155%	0,6078% 0,6078% 50% .....	0,6077% 0,6077% 50% .....				
	03	OUTRAS INSTALAÇÕES 152.601,29	47,3301% 47,3301%		4,733% 4,733% 10% .....	11,8325% 11,8325% 25% .....	11,8325% 11,8325% 25% .....	11,8325% 11,8325% 25% .....	7,0995% 7,0995% 15% .....
	04	PINTURA 20.531,36	6,3679% 6,3679%				3,184% 3,184% 50% .....	3,184% 3,184% 50% .....	
	05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES 135.221,37	41,9396% 41,9396%		4,194% 4,194% 10% .....	12,5819% 12,5819% 30% .....	16,7758% 16,7758% 40% .....	8,3879% 8,3879% 20% .....	
	06	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA 4.676,00	1,4503% 1,4503%						1,4503% 1,4503% 100% .....
<b>% Simples</b>				<b>2,3044%</b>	<b>9,5347%</b>	<b>24,4144%</b>	<b>31,7923%</b>	<b>23,4044%</b>	<b>8,5498%</b>
<b>% Acumulado</b>				<b>2,3044%</b>	<b>11,8391%</b>	<b>36,2535%</b>	<b>68,0458%</b>	<b>91,4502%</b>	<b>100%</b>
<b>Total Simples</b>				<b>7.429,67</b>	<b>30.741,77</b>	<b>78.716,73</b>	<b>102.504,55</b>	<b>75.460,27</b>	<b>27.566,20</b>
<b>Total Acumulado</b>				<b>7.429,67</b>	<b>38.171,44</b>	<b>116.888,17</b>	<b>219.392,72</b>	<b>294.852,99</b>	<b>322.419,19</b>

## ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**GUILHERME FERNANDES MAGALHÃES ZUCOLOTO**

ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05

SUBSEC - SETUR - GOVES

assinado em 24/05/2022 15:54:47 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/05/2022 15:54:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por GUILHERME FERNANDES MAGALHÃES ZUCOLOTO (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05 - SUBSEC - SETUR - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-P2RD16>